

东明县 2024 年玉米统一供种补贴资金项目

绩效评价报告

第三方机构名称：山东昌明会计师事务所有限公司

项目主评人：郑丹蕾



2025年10月

东明县2024年度玉米统一供种补贴资金项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：东明县2024年度玉米统一供种补贴资金项目		
主管部门：东明县农业农村局		实施单位：东明县农业农村局
预算安排（万元）		800万元
其中：		县级财政资金 800万元
实际支出（万元）		800万元（预算执行率为100%）
二、项目绩效目标		
（一）绩效目标 2024年县财政从山东省产粮（油）大县奖励资金中安排800万元，用于实施东明县玉米良种统一供种补贴项目，落实补贴面积20万亩，每亩补贴资金40元，通过东明县2024年玉米统一供种补贴项目的实施，提高了农民种植玉米积极性，稳定了东明县玉米种植面积，提升了玉米产量和效益，保障了玉米供给安全。 （二）主要指标 成本指标：财政补贴资金总额≤800万元；亩财政补贴标准=40元/亩。产出指标：供种面积≥20万亩；统一供种完成率=100%；种子质量达标率≥95%；供种及时率=100%。效益指标：亩增加产值≥200元/亩；稳定玉米种植面积：稳定；提升玉米产量和效益：提升；保障粮食供给安全：安全。满意度指标：受益农民满意度≥90%。		
三、实施成效		
通过实施玉米良种统一供种，全县玉米生产与过去相比，提高了良种覆盖率、技术到位率和良种化程度，单产年年增加，达到了历史最高水平。通过实施玉米良种统一供种，与一般地块相比，农民每亩节本增收200多元，全县总共增加农业收入4000多万元。		

四、主要问题及有关建议			
(一) 主要问题 1、项目绩效意识有待加强； 2、项目制度建设和执行需不断强化； 3、项目实施效益需持续提升； 4、项目宣传力度有待提升。 (二) 有关建议 1、强化绩效意识、规范绩效目标和指标设置； 2、健全项目管理制度、加强对供应商的监督； 3、健全保障机制，确保效益长效稳定； 4、加强信息宣传和公示，提升项目社会影响力； 5、建议2026年预算资金安排800万元。			
五、评价得分和等级			
一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	16	15	93.75%
过程	18	15	83.33%
产出	36	36	100.00%
效益	30	26	86.66%
合计	100	92	92.00%
绩效评价得分：92分 评价结果等级：优			

目录

一、项目基本情况	7
(一) 项目立项	7
(二) 项目预算	7
(三) 项目计划实施内容	7
(四) 项目组织管理	8
(五) 项目绩效目标	9
1. 总体绩效目标	9
2. 年度绩效目标	10
二、评价基本情况	11
(一) 评价目的	11
(二) 评价对象与范围	11
1. 评价对象	11
2. 评价范围	12
3. 非现场评价	12
4. 现场评价	12
(三) 评价依据	12
(四) 评价原则及方法	13
1. 评价原则	13

2. 评价方法	14
(五) 绩效评价指标体系	15
1. 指标体系设计的总体思路	15
2. 指标体系	16
3. 各项指标定义、评分标准和评分细则	16
4. 评价等级	17
5. 评分方法	17
(六) 评价人员组成	17
(七) 绩效评价工作过程	18
1. 前期准备	18
2. 实施评价	19
3. 评价结果形成	19
4. 档案归集与管理	19
三、评价结论及分析	20
(一) 综合评价结论	20
(二) 非现场评价情况分析	22
(三) 现场评价情况分析	23
四、绩效评价指标分析	24
(一) 项目决策情况	24
1. 项目立项情况	25

2. 绩效目标	25
3. 资金投入	26
(二) 项目过程情况	27
1. 项目资金管理情况	27
2. 项目组织实施情况	28
(三) 项目产出情况	29
1. 产出数量情况	30
2. 产出质量情况	31
3. 产出时效情况	33
4. 产出成本情况	34
(四) 项目效益情况	34
1. 项目效果情况	35
2. 满意度情况	36
五、发现的问题及原因分析	37
六、相关建议	38

东明县2024年玉米统一供种补贴资金 项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项

为提高广大干部群众的科学种田水平，降低生产成本，增加农业收入，提高经济效益、生态效益和社会效益，提高玉米良种覆盖率及玉米市场竞争能力，确保粮食安全，夯实农业在国民经济中的基础地位，确保社会稳定，促进农业生产的健康发展，2024年县财政从山东省产粮（油）大县奖励资金中安排800万元，用于实施东明县玉米良种统一供种补贴，通过东明县2024年玉米统一供种补贴项目的实施，提高农民种植玉米积极性，稳定我县玉米种植面积，提升玉米产量和效益，保障玉米供给安全。

（二）项目预算

补贴面积不少于20万亩（2024年东明县玉米种植面积103.1万亩），每亩补贴资金40元，财政补贴资金800万元，由县农业农村局与供种企业签订政府采购合同，提前预拨80%的补贴资金给供种企业，支持企业开展供种筹备工作。供种结束后，东明县农业农村局根据审核确定的供种清册与供种企业据实结算其余补贴资金。资金到位800万元，资金到位率100%。

（三）项目计划实施内容

2024年1月9日，东明县农业农村局申请玉米良种统一供种补助资金，得到东明县政府批复，该项目经政府采购，中标价格62元/袋，财政每袋补贴40元，中标企业实际收取农户种子款22元/袋。2024年度全县玉米良种统一供种面积20万亩，每亩供种1袋，统一供种20万袋，每袋补贴40元，共补贴资金800万元。在全县范围内实施，2024年6月10日完成，全年执行数800万元，执行率100%。

（四）项目组织管理

1.项目主管部门和项目中标单位各执其责。本项目主管部门为东明县农业农村局主要负责综合协调、督导检查、验收、考核评价。项目中标单位为山东昌丰农业科技发展有限公司，主要负责种子购买、运输、供种和技术服务。

2.项目组织管理架构。本项目组织架构如下：本项目由东明县农业农村局管理和具体实施，主要负责综合协调、督导检查、验收、考核评价、种子购买、运输、供种和技术服务。

3.项目具体实施流程。东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目的步骤与阶段：一是采购阶段。主管单位根据自身状况坚持公开、公正、公平的原则编制采购计划，按照《中华人民共和国政府采购法》等文件要求，公开招标确定中标人。二是实施阶段。严格审查种子质量，认真落实补贴面积，层层落实责任，做到乡有汇总表，村有供种清册，并进行公示，确保良

种补贴落实到户。三是总结阶段。供种结束后，组织专家组，对良种出芽率、长势进行跟踪统计及指导，并对供种情况进行抽查验收，形成验收意见，后期根据玉米生长情况，及时进行指导服务。

4.资金拨付流程。本项目资金拨付流程是中标企业按照采购合同向东明县农业农村局提出资金拨付申请，东明县农业农村局根据采购合同及项目进展情况向东明县财政局申请资金，东明县财政局根据合同内容直接拨付项目资金至供种企业账户。

（五）项目绩效目标

主要根据绩效目标申报表、项目申报书以及项目立项批复下达等相关资料，明确项目绩效目标，包括数量、质量、时效、成本等指标。

根据《山东省财政厅关于印发山东省产粮（油）大县奖励资金管理的通知》（鲁财建〔2022〕9号）、《山东省财政厅关于提前下达2024年中央产粮大县奖励资金预算指标的通知》（鲁财建指〔2023〕99号）、《东明县县级政策和项目预算绩效管理目标管理办法》的通知（东财字〔2020〕28号）、《东明县2024年玉米统一供种补贴项目实施方案》（东农发〔2024〕18号）等文件精神。

1.总体绩效目标

为深入落实“藏粮于地、藏粮于技”的国家粮食安全战略，

加快推进现代种业发展，提高优良品种覆盖率、技术到位率和玉米的市场竞争能力，促进全县农业生产的健康发展，夯实农业生产基础地位，确保社会稳定和粮食安全。东明县农业农村局不断提升良种保障能力建设，将玉米良种统一供种纳入财政预算，实行玉米良种统一供种常态化。每年补贴面积不少于20万亩，确保每年玉米良种统一供种覆盖率达到玉米良种播种面积的95%以上。

2.年度绩效目标

2024年供种面积20万亩，每亩政策供种1袋（4500粒左右），统一供种20万袋，种子质量达到国家标准，种子补贴每亩40元，补贴资金800万元，每亩增产玉米50公斤，良种覆盖率不小于95%。

本项目绩效目标申报表中指标设定值详见表1。

表 1：绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	供种面积	≥20万亩
		供种完成率	=100%
	质量指标	种子质量达标率	≥95%
	时效指标	供种及时率	=100%
	成本指标	财政补贴资金总额	800万元
		亩财政补贴标准	=40元

效益指标	经济效益指标	亩增加产值	≥200元
	社会效益指标	稳定玉米种植面积	稳定
		提升玉米产量和效益	提升
		保障粮食供给安全	安全
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农民群众满意度	≥90%

二、评价基本情况

（一）评价目的

玉米良种统一供种是从源头保障种子质量与适配性，避免劣质种子导致的减产风险，同时降低农户选种成本，提升种植规模化、标准化水平。通过对东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目“绩效目标设定情况、资金投入和使用情况、项目管理情况、项目产出和效果达成情况等”进行评价，了解资金使用是否达到预期目标，重点关注资金是否足额及时发放、发放对象是否精准，受益对象是否满意等方面，全面评价项目完成情况，绩效目标实现情况，总结项目经验，查找和分析项目管理中存在的问题，提出合理、可行的意见建议，提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围

1.评价对象

评价对象为东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目，项目资金800万元，均为县级财政拨款。

2.评价范围

评价范围涵盖东明县14个乡镇（街道），采取现场评价和非现场评价相结合的方式对“东明县2024年玉米统一供种补贴资金”项目资金800万元的使用及效益的情况进行绩效评价。

3.非现场评价

对被评价单位提供的项目涉及立项资料、资金使用、项目管理、档案管理、支撑性证明材料和各种数据资料进行分类、汇总和分析，对项目进行评价。

4.现场评价

现场核对财务收支情况、项目建设内容等相关情况，包括材料核实和现场查看。现场查看采用随机、突击的方法，对资金分配、资金使用、补贴效益等日常运作情况进行测评，主要内容包括但不限于专项资金的后期管理情况，以评价项目资金产生的效果。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法实施条例》；

2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.关于印发《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；

4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《东明县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知(东财字〔2020〕28号)；

6.《中共东明县委东明县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（东发〔2020〕5号）；

7.《东明县县级部门单位预算绩效管理办法和东明县对下转移支付资金预算绩效管理办法》（东政发〔2020〕4号）；

8.东明县农业农村局《关于解决玉米良种统一供种补贴资金的请示》；

9.《东明县2024年玉米统一供种补贴项目实施方案》（东农发〔2024〕18号）；

10.其他相关依据：绩效目标申报表、事前绩效报告、项目资金银行对账单、发放台账、项目立项申请及批复文件、相关通知等立项材料、年度实施方案、项目管理制度、资金管理办法、考核监管制度、年度工作计划、年度项目进展情况及相关证明资料、项目工作总结、项目资金管理使用情况以及会计账簿、财务报表、会计凭证等。

（四）评价原则及方法

1.评价原则

根据项目特性，本项目绩效评价遵循以下相应原则：

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价方法

结合本次绩效评价项目的具体情况，评价工作组主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。将本项目投入与产出、效益进行关联性分析，根据评分标准进行评价。

(2) 比较法。将本项目实施情况与绩效目标情况进行比较，根据评分标准进行评价。

(3) 因素分析法。综合分析影响本项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素，分析本项目典型经验和做法、存在的问题及问题产生的原因，在此基础上提出针对性对策建议。

(4) 公众评判法。对本项目涉及的满意度评价，评价工作组通过现场和非现场相结合评价方式，通过专家评估、调查问卷及现场座谈访谈等方式进行评判，对项目执行情况进行打分，根据专家综合打分情况，取平均数作为本项目的评价结果。

(五) 绩效评价指标体系

1. 指标体系设计的总体思路

评价指标体系是评价实施方案的核心。绩效评价指标体系包括绩效评价指标、指标解释和评价标准等内容。评价工作组应在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，科学编制绩效评价指标体系，充分体现和客观反映项目绩效状况和绩效目标实现程度。对有明确受益对象的评价项目，确定调查对象范围、样本数量、调查方式、抽样方法，设计问卷调查。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、《财政支出绩效评价指标框架》以及东明县对评价指标体系的相关要求，采取定量和定性相结合的方式，全面反映项目决策、管理、产出和效果等情况，并根据项目的实际情况，选取能够体现本次绩效评价对象特征的共性指标，并结合项目特点

对三级指标进行细化和调整。在权重设计上，考虑到项目特点，将产出、效果指标权重设置为66%。

2. 指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)和《财政支出绩效评价指标框架》规定，在财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》的基础上，结合本项目特点和实际情况，细化设置了个性化评价指标，明确具体的评价标准，构建东明县2024年玉米统一供种补贴资金绩效评价指标体系。采用层次分析法，建立评价指标库。绩效评价指标分为决策、过程、产出和效果四个层次，最终形成一个由多个相互联系的指标组成的三层次指标体系。

本项目指标体系由4个一级指标，11个二级指标，26个三级指标。一级指标有：决策指标、过程指标、产出指标、效益指标。决策指标下设3个二级指标，项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标。过程指标下设2个二级指标，分别为：资金管理指标、组织实施指标。产出指标下设4个二级指标，分别为：产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标。效益指标下设2个二级指标，分别为：项目效果指标、满意度指标。

3. 各项指标定义、评分标准和评分细则

每项指标的指标解释、指标权重、评价标准、依据来源和证据收集方式等详见附件1：东明县2024年玉米统一供种补贴资金绩效评价指标体系。

4.评价等级

本项目绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，等级分为四个级别：90(含)-100分为“优”，80(含)-90分为“良”，60(含)-80分为“中”，60分以下为“差”。

5.评分方法

本次评价工作坚持问题导向，做到点面结合，采取非现场和现场评价相结合的方式，参考专家意见，综合得分为专家评价得分的平均数。

（六）评价人员组成

本次绩效评价工作由东明县财政局组织，山东昌明会计师事务所有限公司负责项目具体实施，并为本项目配备专业的人员。评价工作组成员共有5人，由山东昌明会计师事务所有限公司拥有绩效评价知识和丰富经验、熟悉被评价项目相关领域的政策法规、具有良好职业道德和敬业精神的人员组成。评价工作组主要负责绩效评价的具体实施，包括撰写评价工作方案；结合绩效评价重心及专家组意见建议完善方案；通过案卷研究及调研收集、整理、汇总、分析相关数据并最终得出评价结论；现

场调研；召开专家会议，对项目各阶段工作进行把关；撰写绩效评价报告等。

评价工作组人员及分工情况见下表。

表 2：评价组人员及分工情况

序号	姓名	性别	最高学历	职务	职称和执业资格	工作内容
1	朱星东	男	本科	副所长	资产评估师	绩效评价指导、复核
2	卢彦玲	女	本科	部门经理	中级会计师	制定评价方案、现场及非现场评价
3	吴晓敏	女	本科	部门副经理	中级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
4	杨彩霞	女	本科	调研员	中级会计师	资料收集、审核、整理分析、现场及非现场评价
5	刘艳霞	女	本科	副调研员	中级会计师	资料收集、审核、整理分析、撰写报告
6	郑丹蕾	女	本科	职员	绩效评价师	资料整理分析、现场及非现场评价、撰写报告

（七）绩效评价工作过程

根据关于印发《中共东明县委东明县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(东发〔2020〕5号)文件规定，《东明县县级政策和项目预算绩效目标管理办法》的通知(东财字〔2020〕28号)，本次评价主要包括前期准备、组织实施、评价结果形成、归集档案4个阶段及11个步骤。

1.前期准备

主要包括组建评价工作组，与东明县财政局、东明县农业农村局对接，建立协调机制，明确项目联络人，初步收集项目

材料。根据项目开展需要，查找相关政策文件、研究文献等资料，拟定提供资料清单。结合资料分析、项目特点和前期项目工作情况，明确评价思路和重点，按照东明县财政局相关要求制定绩效评价工作方案。

2.实施评价

主要包括拟定资料清单、基础数据表、访谈提纲和工作底稿，开展进一步的数据收集、整理和分析；遴选相关领域专家并组建专家组，现场调研；组建现场评价小组，在现场选取调研点，明确现场调研重点内容后，根据调研安排，采取勘察、问询、复核等多种方式，到项目现场进行实地调研和勘察；召开内部讨论会。结合评价思路和分析框架，识别分析资料数据，根据项目资料、现场调研情况，评价工作组组织初评，专家参与讨论，提出初步评价意见。评价工作组对照项目绩效评价指标体系，结合专家意见、现场勘查情况等，进行初步分析论证，并根据确定的评分标准，出具最终评价结论。

3.评价结果形成

综合前期资料分析、调研情况、专家意见等，梳理问题，形成评价总体结论，并提出建议，撰写评价报告。按相关要求和既定程序征求意见，报送报告。

4.档案归集与管理

档案归集环节。填写“绩效考核质量、进度责任书”，“绩效考

核质量、进度责任书”是由绩效考核组人员和绩效考核组长共同填写的，用以记录并考核绩效考核人员工作成果、工作进度的档案。使用绩效考核质量、进度责任书一是可以明确分工，增强绩效考核人员的责任意识，二是通过量化评比，促进绩效考核人员的竞争意识和自律意识，进而达到加强绩效考核现场管理，提高绩效考核质量的目的。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

东明县2024年玉米统一供种补贴资金综合得分是根据专家得分的平均数得到的。综合各专家非现场评价、现场评价、意见及问卷调查等相关情况，根据评价指标体系和评分标准，计算出东明县2024年玉米统一供种补贴资金绩效评价的综合得分。经汇总计算，东明县2024年玉米统一供种补贴资金绩效评价综合得分为92分，绩效评价等级为“优”。

综合得分情况见下表。

表3：东明县2024年玉米统一供种补贴资金综合得分表

一级指标及分值	一级指标得分	一级指标得分率	二级指标及分值	二级指标得分	二级指标得分率
决策 (16分)	15	93.75%	项目立项 (5分)	5	100%
			绩效目标 (7分)	6	85.71%
			资金投入 (4分)	4	100%
过程	15	83.33%	资金管理	9	90%

一级指标 及分值	一级指标 得分	一级指标 得分率	二级指标 及分值	二级指标 得分	二级指标 得分率
(18分)			(10分)		
			组织实施 (8分)	6	75%
产出 (36分)	36	100%	产出数量 (8分)	8	100%
			产出质量 (12分)	12	100%
			产出时效 (8分)	8	100%
			产出成本 (8分)	8	100%
效果 (30分)	26	86.66%	项目效果 (20分)	16.5	82.50%
			满意度 (10分)	9.5	95%
合计	92	92%	100	92	92%

共设决策、过程、产出和效果4个一级指标。从一级指标得分情况来看，产出得分率最高，说明玉米良种统一供种项目的所有评价维度里，项目产出达成的效果最突出，通过科学的项目管理和政策支持，能够实现农业增产、农民增收、农村发展的多重目标，为推进乡村全面振兴和建设农业强国提供有力支撑。

过程得分率最低，主要由于未根据项目资金制定专项资金管理办法，未制定因种子质量问题导致减产时，生产商的赔付标准。

共设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效果、

满意度11个二级指标。从二级指标得分情况来看，项目立项、资金投入、产出数量、产出时效、产出成本、满意度得分率最高，说明该项目立项规范，目标合理，各方建立完善的协调机制，农户对国家政策性玉米良种补贴的满意度较高，这对玉米良种统一供种项目的提升发展发挥重要作用。组织实施得分率最低，主要原因未就项目专项资金制定相应的专项资金管理办法，农户维权赔偿标准和申请流程未明确。

整体来看，东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目进展平稳，近几年玉米品种审定很多，品种同质化比较严重，高温、干旱、雨涝等极端天气发生频繁，有些农户种植玉米密度过度增加，个别地块玉米空棵、秃尖、花粒、畸形穗、不包头、倒伏、病害严重，不少农户不知道选择哪个品种好。东明县农业农村局聘请省、市品种专家论证，结合最近3年玉米品种展示试验结果，确定航研9088、航研9013、明天695、京科938、中农大678、京农玉658为补贴品种，这些品种的共同优点是抗热、抗病、抗倒、耐密植，适合东明县的土壤、气候和种植方式，在正常年份增产，在特殊年份稳产，在病害流行年份不减产，并且品质优良，农民卖玉米价高，达到玉米增产，农业增效，农民增收，粮食安全。

（二）非现场评价情况分析

非现场评价采取全覆盖，对被评价单位提供的项目涉及立

项资料、资金使用、项目管理、档案管理、支撑性证明材料和各种数据资料进行分类、汇总和分析，并及时沟通，对项目进行评价。

在与东明县预算绩效评价中心及东明县农业农村局充分沟通的基础上，制定实施方案。在实施方案通过后，通过东明县农业农村局向本项目涉及的玉米良种接收单位下发绩效评价问卷调查，并与各项目单位适时沟通。在沟通基础上，督促各接收单位及时提交非现场评价材料。

及时汇总、整理和分析非现场评价材料。评价项目小组成员对非现场评价材料进行汇总，通过内部会议和专家咨询等形式进行分析和评价。

（三）现场评价情况分析

现场评价采取随机抽查方式进行。现场核对财务收支情况、项目内容等相关情况，包括项目核实和现场查看。现场查看采用随机、突击的方法，对资金分配、资金使用、补贴效益等日常运作情况进行测评，主要内容包括但不限于专项资金的后期管理等情况。

根据对非现场评价相关材料分析，确定现场评价项目重点关注问题。根据东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目实施方案，采用全覆盖方式进行。

通过现场评价，项目公司提供的材料真实有效。现场评价主

要对材料进行核实、现场查看和现场访谈，对资金分配、资金使用、补贴效益等日常运作情况进行测评，对项目单位目前经营状况、遇到问题及意见和建议等进行深度访谈。在现场评价实地调研过程中，及时发放调查问卷，调查问卷采用小程序调查问卷，力求调研数据真实可靠，提升本项目绩效评价有效性。

在此基础上，及时汇总、整理和分析现场评价相关数据、资料等相关信息，结合专家现场评价意见进行现场评价。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策指标下设3个二级指标，6个三级指标，具体得分及得分率情况如下表所示：

表5：项目决策指标得分情况汇总

二级指标	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标	三级指标得分	三级指标得分率
项目立项 (5分)	5	100%	立项依据充分性 (3分)	3	100%
			立项程序规范性 (2分)	2	100%
绩效目标 (7分)	6	85.71%	绩效目标合理性 (3分)	3	100%
			绩效指标明确性 (4分)	3	75%
资金投入 (4分)	4	100%	预算编制科学性 (2分)	2	100%
			资金分配合理性 (2分)	2	100%

1.项目立项情况

该二级指标分值5分，得5分，得分率100%，下设2个三级指标，包括项目立项依据充分性（3分，得3分，得分率100%）、项目立项程序规范性（2分，得2分，得分率100%）。

（1）项目立项依据充分性。该指标主要对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经查阅国家、省、市相关文件及相关资料，结合本项目非现场和现场评价结果，本项目立项合理合规，无扣分情况，该项得3分。

（2）项目立项程序的合规性。该指标主要对项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经查阅国家、省、市相关文件及相关资料，结合本项目非现场和现场评价结果，该项资金设置总体绩效目标和年度目标，项目绩效目标与国家、省市相关政策相符，符合客观实际，无扣分情况，该项得2分。

2.绩效目标

该二级指标分值7分，得6分，得分率85.71%，下设2个三级指标，包括项目绩效目标合理性（3分，得3分，得分率100%）、项目绩效指标明确性（4分，得3分，得分率75%）。

（1）项目绩效目标合理性。该指标主要对项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项

目绩效目标与项目实施相关政策的相符情况。经查阅国家、省、市相关文件及相关材料，结合本项目非现场和现场评价结果和项目绩效目标申报表，该项目绩效目标与业绩水平相符，符合本项目业绩需求和客观实际，无扣分情况，该项得3分。

(2) 项目绩效指标明确性。该指标主要依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。结合本项目非现场和现场评价结果和项目绩效目标申报表，项目产出指标中三级指标数量指标、质量指标设置较少，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标不够明确，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。扣1分。该项得3分。

3. 资金投入

该二级指标分值4分，得4分，得分率100.00%，下设2个三级指标，包括项目预算编制科学性（2分，得2分，得分率100%）、项目资金分配合理性（2分，得2分，得分率100%）。

(1) 项目预算编制科学性。项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性。经查阅国家、省、市相关指标文件、批复文件、会计凭证等，结合本项目非现场和现场评价结果，项目预算编制符合相关文件要求。无扣分情况，该项得2分。

(2) 项目资金分配合理性。该指标主要关注项目资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的合理性。经查阅国家、省、市相关文件、批复文件、会计凭证等相关材料，项目资金分配合理、合规，与文件精神相匹配。无扣分情况，该项得2分。

(二) 项目过程情况

项目过程指标下设2个二级指标，5个三级指标，具体得分及得分率情况如下表所示：

表6：项目过程指标得分情况汇总

二级指标	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标	三级指标得分	三级指标得分率
资金管理 (10分)	9	90%	资金到位率 (3分)	2	66.66%
			预算执行率 (3分)	3	100%
			资金使用合规性 (4分)	4	100%
组织实施 (8分)	6	75%	管理制度健全性 (4分)	2	50%
			制度制定有效性 (4分)	4	100%

1.项目资金管理情况

该二级指标分值10分，得9分，得分率90%，下设3个三级指标，包括项目资金到位率（3分，得2分，得分率66.66%）、项目资金预算执行率（3分，得3分，得分率100%）、项目资金使用合规性（4分，得4分，得分率100%）。

(1) 项目资金到位率。该指标主要考察实际到位资金与计划投入资金的比率及及时性，用以反映和考核资金落实情况进行评价。经查阅相关指标文件、批复文件、收支凭证、会计凭证、总账、明细账等材料，东明县农业农村局于2024年8月19日录入支付申请，东明县财政局于2024年12月20日拨付资金到供种企业账户，县级财政资金由于县财政资金紧张延迟到位，资金拨付相关的支付凭证资料齐全，财政资金总体能够对项目实施提供保障。该项得3分，扣1分。

(2) 项目预算执行率。该指标主要对预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。经查阅相关指标文件、批复文件、收支凭证、会计凭证、总账、明细账等材料，项目预算资金分配充分，资金分配额度合理，测算依据与实际需要相符，该项得3分，无扣分情况。

(3) 项目资金使用合规性。该指标主要反映项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映和考核项目资金的规范运行情况。根据查阅相关指标文件、批复文件、收支凭证、会计凭证、总账、明细账等材料，项目资金实行专账管理，专款专用，资金拨付有完整的审批程序和手续，财务支出记录完整规范，未发现违规支出项目资金情况。该项得4分，无扣分情况。

2.项目组织实施情况

该二级指标分值8分，得6分，得分率75%，下设2个三级指标，包括管理制度健全性（4分，得2分，得分率50%）、项目制度制定有效性（4分，得4分，得分率100%）。

（1）项目管理制度健全性。该指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理制度、项目相关管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施的保障情况。经查阅各级资金管理办法、业务管理制度、财务管理制度等相关制度。该项目未就项目资金制定专项资金管理办法，业务管理制度不完善。未制定因种子质量问题导致减产时，生产商的赔偿标准、农户维权的申请流程及时限。扣2分，该项得2分。

（2）项目制度制定有效性。该指标主要反映项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。经查阅各级资金管理办法、业务管理制度、财务管理制度等相关制度，项目制度制定匹配项目核心风险点和管理需求，符合国家法律法规、行业规范及企业内部管理制度。项目实施完全按照项目制度规范操作。该项得4分，无扣分情况。

（三）项目产出情况

项目产出指标下设4个二级指标，10个三级指标，具体得分及得分率情况如下表所示：

表7：项目产出指标得分情况汇总

二级指标	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标	三级指标得分	三级指标得分率
------	--------	---------	------	--------	---------

产出数量 (8分)	8	100%	统一供种种植面积 (4分)	4	100%
			统一供种产量 (4分)	4	100%
产出质量 (12分)	12	100%	种子自身质量 (3分)	3	100%
			种子表现质量 (3分)	3	100%
			产出粮食品质 (3分)	3	100%
			技术服务质量 (3分)	3	100%
产出时效 (8分)	8	100%	供种时效 (3分)	3	100%
			生长时效 (3分)	3	100%
			效益时效 (2分)	2	100%
产出成本 (8分)	8	100%	成本控制率 (8分)	8	100%

1.产出数量情况

该二级指标分值8分，得8分，得分率100%，下设2个三级指标，包括项目统一供种种植面积（4分，得4分，得分率100%）、项目统一供种产量（4分，得4分，得分率100%）。

（1）项目统一供种种植面积。该指标主要考察项目是否按照计划完成东明县14个乡镇（街道）的供种工作。经现场抽查、绩效目标申报表、相关项目实施、监督、验收、14个乡镇（街道）供种清册等资料。证明该项目按计划完成了14个乡镇（街

道)的供种工作。该项得4分，无扣分情况。

(2) 项目统一供种产量。该指标主要反映项目亩均目标产量，作为衡量单产提升的核心基准。经现场抽查、绩效目标申报表、相关项目实施、监督、验收等资料。通过实施玉米良种统一供种，与一般地块相比，农民每亩节本增收200多元，全县总共增加农业收入4000多万元。项目统一供种产量达到预期目标。该项得4分，无扣分情况。

2.产出质量情况

该二级指标分值12分，得12分，得分率100.00%，下设4个三级指标，包括项目种子自身质量（3分，得3分，得分率100%）、项目种植表现质量（3分，得3分，得分率100%）、项目产粮食品质（3分，得3分，得分率100%）、项目技术服务质量（3分，得3分，得分率100.00%）。

(1) 项目种子自身质量。该指标主要考察项目种子是否符合国家良种标准，包括纯度（ $\geq 97.0\%$ ）、净度（ $\geq 99.0\%$ ）、发芽率（ $\geq 93\%$ ）和水分量（ $\leq 13.0\%$ ）四大关键指标。经现场抽查、绩效目标申报表、相关项目实施、验收等文件。证明该项目供应的航研9088、明天695、京科938、中农大678等种子质量符合国家农作物种子（禾谷类）质量标准（GB4404.1-2008），种子质量达到国家规定标准和行业标准：纯度不低于97.0%，净度不低于99.0%，发芽率不低于93%，水分不高于13.0%。总体种

子质量达标率 $\geq 95\%$ 。该项得3分，无扣分情况。

(2) 项目种植表现质量。该指标主要反映项目农田植株的抗逆性（抗倒伏、抗病虫害）、整齐度（株高、果穗大小一致）和适应性（适配当地气候土壤）。经现场抽查项目农田种植长势图片、相关抽查验收清单。项目农田植株高度、茎秆粗细、叶片大小及颜色均匀，无明显高矮参差不齐或局部枯黄现象。在面对当地常见的干旱、暴雨、病虫害（如玉米螟、大斑病）时，植株受害率低，如病虫害发病株率低于5%，倒伏率低于3%，说明抗逆能力强。统一供种产量达到预期目标。该项得3分，无扣分情况。

(3) 项目产出粮食品质。该指标主要反映项目收获的玉米籽粒容重、淀粉含量、蛋白含量等符合商品粮或专用粮标准。经现场抽查项目农田收获玉米籽、相关抽查验收清单、玉米籽检测报告。项目农田收获玉米籽粒容重、淀粉含量、蛋白含量等符合商品粮或专用粮标准，无霉变、杂质少。该项得3分，无扣分情况。

(4) 项目技术服务质量。该指标主要反映项目配套的播种指导、田间管理培训、病虫害防治建议等服务的专业性和及时性，种植中期进行质量抽检，保障种子质量充分转化为种植效益。项目供种单位强化技术服务，通过举行技术培训、印发技术资料、田间技术指导，推行技物结合，落实增产措施。县级

培训班开展3期，培训基层农技人员120多人次，培训农民技术员200多人次，农技人员基地培训观摩150多人次。以乡镇农技站为主体，各乡镇都有技术服务网点，全县设立技术服务网点14个，每个网点配备技术服务人员3-5人；每个行政村的村支书、村主任、会计是村级农业技术服务人员，直接指导农户开展玉米种植技术作业，以县玉米统一供种技术指导小组为龙头，形成上下相通、左右相连的技术服务体系该体系，覆盖全县所有玉米种植区域，确保技术措施落实到田间地头。通过定期开展技术巡查与动态监测，及时解决生产中的实际问题，提升农户科学种田水平，推动良种良法配套、农机农艺融合，全面保障玉米稳产高产和产业可持续发展。该项得3分，无扣分情况。

3.产出时效情况

该二级指标分值8分，得8分，得分率100%，下设3个三级指标，包括项目供种时效指标（3分，得3分，得分率100%）、项目生长时效指标（3分，得3分，得分率100%）、项目效益时效指标（2分，得2分，得分率100%）。

（1）项目供种时效指标。该指标规定在玉米播种窗口期前，完成种子采购、调运、分发，确保种植户“不误农时”。经现场抽查、绩效目标申报表、相关项目实施、验收等文件。证明项目在夏玉米播种前供种结束，不误农时，供种及时率达到100%。该项得3分，无扣分情况。

(2) 项目生长时效指标。该指标主要反映项目种子播种后到成熟的周期可控，关键生育期（如拔节、灌浆）与当地气候适配，无明显延期成熟问题。经现场抽查项目绩效目标自评表、相关验收清单。确定了玉米全生育期关键节点（如出苗、拔节、抽雄、灌浆、成熟）的完成时间，均符合项目计划或品种特性要求，且最终成熟时间不晚于预期收获期，保障后续收获节奏。该项得3分，无扣分情况。

(3) 项目效益时效指标。项目实施后，当年即可体现产量提升、品质改善，经济效益和种植户反馈在一个生长季内可验证。经查阅项目绩效目标自评表、相关验收清单，该项目产量显著提升，农作物品质得到改善。该项得2分，无扣分情况。

4. 产出成本情况

该二级指标分值8分，得8分，得分率100.00%，下设1个三级指标，为项目产出成本控制率指标（8分，得8分，得分率100%）。

项目产出成本控制率指标。该指标主要反映该项目是否有效控制成本，反映项目成本目标的实现程度。经查看绩效目标申报表、项目相关验收清单、会计账簿等资料，该项目不超预算成本。该项得8分，无扣分情况。

(四) 项目效益情况

项目效益指标下设2个二级指标，5个三级指标，具体得分

及得分率情况如下表所示：

表8：项目效益指标得分情况汇总

二级指标	二级指标得分	二级指标得分率	三级指标	三级指标得分	三级指标得分率
项目效果 (20分)	16.5	82.50%	社会效益 (5分)	5	100%
			经济效益 (5分)	5	100%
			生态效益 (5分)	4	80%
			可持续效益 (5分)	2.5	50%
满意度 (10分)	9.5	95%	受益群体满意度 (10分)	9.5	95%

1.项目效果情况

该二级指标分值20分，得16.5分，得分率82.50%，下设4个三级指标，包括项目社会效益指标（5分，得5分，得分率100%）、项目经济效益指标（5分，得5分，得分率100%）、项目生态效益指标（5分，得4分，得分率80%）、项目可持续效益指标（5分，得2.5分，得分率100%）。

（1）社会效益指标。该项目主要反映良种覆盖率、种植户技术掌握率，以及粮食安全保障度。经查阅绩效目标自评表、项目相关验收清单及相关检测报告。该项目的社会效益提升显著，项目地区良种覆盖率增加，种植户技术掌握和粮食安全均有所提升。该项得5分，无扣分情况。

（2）经济效益指标。该项目主要反映种植户亩均增收，项

目区玉米总产值增长量。经查阅绩效目标自评表、项目相关验收清单及相关检测报告。证明通过实施玉米良种统一供种，与一般地块相比，农民每亩节本增收200多元，全县共增加农业收入4000多万元。该项得5分，无扣分情况。

（3）生态效益指标。该项目主要反映重点是抗逆良种减少农药、化肥使用量、秸秆还田率提升以及土壤肥力改善。经查阅绩效目标自评表、项目相关验收清单及相关检测报告。项目土壤有机质提升、化肥农药减量等效果，在项目验收时未监测到，未在1个生长季内显现，生态效益未按时落地。扣1分，该项得4分。

（4）可持续效益指标。该项目主要体现为良种推广长效性、种业市场规范化程度以及农业技术服务体系的完善程度。经查阅绩效目标自评表、项目实施方案等资料。该项目未建立“农户反馈长效机制”，对本次项目中出现的品种适配问题无后续跟踪优化方案。扣2.5分，该项得2.5分。

2.满意度情况

受益群体满意度。该指标主要考察农户满意度情况。经统计调查问卷汇总满意度情况。该项目中，农户对被评估的服务、政策或项目等方面认可度较高，农户的核心诉求基本得到满足，主观体验良好。项目有0.86%的农户表示不满意，不满意农户填写的相关建议汇总为：希望根据天气情况，收成不好的年份增

加补贴。扣0.5分，该项得9.5分。

五、发现的问题及原因分析

（一）项目绩效意识有待加强

项目绩效指标的完整性和细化程度不够。根据项目单位提供的绩效目标申报表，项目产出质量指标仅设置了“种子质量达标率”，该产出质量指标比较单一，还应考虑“种植表现质量”、“产出粮食品质”、“技术服务质量”。另外，时效指标仅设置了“供种及时率”，还应考虑“生长时效”、“效益时效”。

（二）项目制度建设和执行需不断强化

项目的管理制度不够健全，影响项目实施的效果。项目实施虽然有《预算资金管理制度》来规范其财务管理，但业务管理制度方面，未发现有东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目相应的业务管理制度和业务处理流程，未制定该项目内部控制制度和针对第三方检测机构和评估机制，无法有效反映和考核业务管理制度对项目实施规范、安全运行的保障情况。

（三）项目实施效益需持续提升

该项目实施产生了一定的效益，但仍有较大的提升空间，例如：①项目实施过程中未关注生态效益，土壤有机质量提升、化肥农药减量等效果，在项目验收时未监测到，未在1个生长季内显现，生态效益未按时落地。②未关注到可持续效益，未建立“农户反馈长效机制”，对本次项目中可能出现的品种适配问

题无跟踪优化方案。

（四）项目宣传力度有待提升

项目初期，部分农户对新品种、新技术认识不足，对项目种子接受较慢。宣传推广的广度与深度有待拓展，市场认知度和项目影响力仍有较大提升空间。

六、相关建议

（一）强化绩效意识，规范绩效目标和指标设置

一方面，建议项目单位加强项目绩效意识，合理设置项目年度绩效目标。设置绩效目标时，需结合项目工作任务、项目开展内容、工作质量和时效性要求来设置，设置的绩效目标应能体现东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目的产出数量、质量、成本及预期达到的效果，并能分解成具体的绩效指标。另一方面，建议项目单位加强对项目绩效指标的理解与学习，设置更为规范、合理、有效的绩效指标，明确各项指标考核内容，完善项目绩效指标体系的内容。

（二）健全项目管理制度、加强对供应商的监督

首先，应完善项目管理制度，补充制定项目实施的业务管理制度，尤其是对供应商的管理、评价和考核制度。确保技术标准、仪器设备管理、监测人员管理、质量控制、数据管理等方面形成完善的管理制度和流程。同时，针对供应商制定关于项目进度和质量管理的制度，对供应商进行绩效评估、合规性

评估和监督检查评估等。

其次，在完善项目管理制度的基础上应加强对供应商的监督和检查。一方面对供应商参与各农田地块供种情况进行监督；另一方面对供应商实施效果和实施流程进行评价。具体为：项目单位可以参与到项目工作中，开展日常监督检查工作，并做好检查记录的留档，加强项目单位对供应商的监管力度；另外，项目单位可根据项目的检测工作，制定供应商考评评价方案，明确考核内容、考核方式、考核流程等，以月或季度为一个考核周期，向供应商开展评价考核，进一步加强项目单位对供应商的监管力度，规范供应商的管理。同时，项目单位与供应商签订合同时，可进一步丰富合同内容，如增加针对供应商的人员安排、工作流程等内容，补充明确具体的规定，从而提高合同对供应商的约束力及工作流程的规范性。

（三）健全保障机制，确保效益长效稳定

建立风险防控体系，针对自然灾害、市场价格波动，设立种子补贴、保险理赔联动机制；与供应商签订锁价协议，稳定种子采购成本。

构建反馈优化闭环，定期收集农户种植反馈（产量、抗病性、市场认可度），结合土壤检测数据调整供种结构与技术方案，实现“供种-种植-收获-销售”全链条适配。

强化多方协同联动，组建“科研单位+供种企业+农技部门+

农户”攻坚小组，每周督办技术落地、问题解决，将亩产提升、成本降低等指标与激励挂钩，激发各方积极性。

（四）加强信息宣传和公示，提升项目社会影响力

项目单位需不断加强对相关新闻的宣传，对玉米良种供种信息及时进行公示。宣传方面：可以通过开展针对玉米良种统一供种项目的宣传活动，例如组织展示和宣传成功的案例，突出统一供种项目在提升农产品增收和保障粮食安全和农产品的有效供给的重要作用；制定通俗易懂的手册、海报、宣传册等发放给农户，以便农户随时查阅和了解玉米良种统一供种项目的基本知识、操作流程等相关内容；与媒体建立合作关系，定期发布玉米良种统一供种项目的相关报道和新闻，增加曝光度；设立公众咨询热线或网络平台，接受公众的咨询、反馈和投诉，并及时回应，增加公众对项目的参与感和满意度。

- 附件：1.东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目绩效评价
指标体系
- 2.东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目绩效评价
评分表
- 3.东明县2024年玉米统一供种补贴资金项目问题清单
- 4.东明县2024年玉米统一供种补贴资金农户调查问卷

附件 1:

东明县 2024 年玉米统一供种补贴资金项目绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	总分
决策 (16分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (3分)	立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围； 以上各项都符合得3分，其中一项不符合不得分。	3
		立项程序规范性 (2分)	申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，符合得0.7分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，符合得0.7分，否则不得分； ③事前已经过必要的专家论证、集体决策等程序，符合得0.6分； 否则不得分。	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1.5分，否则不得分； ②项目预期产出效果是否符合正常的业绩水平，得1.5分，否则不得分。	3
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	总分
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性。	①预算编制是否经过科学论证、依据充分,符合得1分,否则不得分; ②项目投资额是否与工作任务相匹配,符合得1分,否则不得分。	2
		资金分配合理性 (2分)	项目资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的合理性。	①预算资金分配依据是否充分。符合得1分,否则不得分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。符合得1分,否则不得分。	2
	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金实际的比率,用以反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%; 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金; 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金; 资金到位率100%, 得满分; 每降低1%, 扣0.1分, 扣完为止。	3
		预算执行率 (3分)	预算资金是否按照计划执行, 用以反映项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%; 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金; 预算执行率100%, 得满分; 每降低1%, 扣0.1分, 扣完为止。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	总分
		资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度的规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和专项资金管理办法等规定； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 以上四点，每符合一点得1分。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度、项目相关管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施的保障情况。	①是否制定财务和业务管理规定(1分)； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整(2分)； ③项目相关管理制度是否齐全(1分)。	4
		制度制定有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否按照相关管理制度执行(2分)； ②项目合同书、验收报告、结算报告等资料是否齐全并及时归档(1分)； ③项目资金是否做到专款专用，无挪用和截留现象(1分)。	4
产出 (36分)	产出数量 (8分)	统一供种种植面积 (4分)	是否按照计划完成东明县14个乡镇(街道)的供种工作。	实际种植面积与计划种植面积的比例。若实际种植面积达到或超过计划面积的95%，得4分；在85%-95%之间，得3分；75%-85%之间，得2分；低于75%，得0-1分。	4
		统一供种产量 (4分)	①亩均目标产量，作为衡量单产提升的核心基准； ②总产达标率(实际总产÷计划总产×100%)。	以项目设定的目标产量为基准，达到或超过目标产量的，得4分；产量每减少10公斤扣减0.5分(减少不足10公斤按比例计算)，直至扣完为止。	4

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	总分
产出 (36分)	产出质量 (12分)	种子自身质量 (3分)	符合国家良种标准, 包括纯度 ($\geq 96\%$)、净度 ($\geq 99\%$)、发芽率 ($\geq 85\%$) 和水分量 ($\leq 13\%$) 四大关键指标。	本指标分值依据国家良种标准进行评分, 综合指标值 ≥ 90 得满分, 每减少1%扣0.5分, 扣完为止。	3
		种植表现质量 (3分)	植株在田间的抗逆性 (抗倒伏、抗病虫)、整齐度 (株高、果穗大小一致) 和适应性 (适配当地气候土壤)。	抽取项目区内一定数量玉米植株的生长状况, 变异系数小于10%得3分; 在10%-15%之间, 得2.5分; 15%-20%之间, 得2分; 超过20%, 得0-1.5分。	3
		产出粮食品质 (3分)	收获的玉米籽粒容重、淀粉含量、蛋白含量等符合商品粮或专用粮标准, 无霉变、杂质少。	抽取项目区内一定数量玉米植株的玉米籽粒质量, 变异系数小于10%, 得3分; 在10%-15%之间, 得2.5分; 15%-20%之间, 得2分; 超过20%, 得0-1.5分。	3
	产出时效 (8分)	技术服务质量 (3分)	配套的播种指导、田间管理培训、病虫害防治建议等服务的专业性和及时性, 保障种子质量充分转化为种植效益。	本指标分值依据成活率进行评分, 成活率 ≥ 90 得满分, 每减少1%扣0.5分, 扣完为止。	3
		供种时效 (3分)	在玉米播种窗口期前, 完成种子采购、调运、分发, 确保种植户“不误农时”。	本指标分值依据核心环节进行评分, 前期筹备: 品种选定、采购招标、合同签订; 种子落地: 种子调运入库、质量抽检; 分发到户: 按种植面积分种、农户签收。一项不符扣1分。	3

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	总分
		生长时效 (3分)	种子播种后到成熟的周期可控，关键生育期（如拔节、灌浆）与当地气候适配，无明显延期成熟问题。	本指标分值依据核心环节进行评分，播种保障：播种技术指导、种植面积核查；关键期管控：拔节期水肥指导、灌浆期病虫害预警；成熟核实验：田间测产、成熟度评估一项不符扣1分。	3
		效益时效 (2分)	项目实施后，当年即可体现产量提升、品质改善，经济效益和种植户反馈在一个生长季内可验证。	本指标分值依据核心环节进行评分，产出核算：实际产量统计、品质检测；反馈收集：种植户满意度调查，问题复盘。	2
		成本控制率 (8分)	是否有效控制成本，用以反映项目成本目标的实现程度。	参照预算成本，不超预算成本得满分，每超出预算1%扣1分，扣完为止。	8
		社会效益 (5分)	包括良种覆盖率（项目区统一供种面积占比）、种植户技术掌握率（培训后会科学种植的农户比例），以及粮食安全保障度（优质玉米供给量增加）。	项目效果设置显著、较显著、一般和不显著四档，分别赋100%、80%、60%和0%的分值进行综合评分。	5
效益 (30分)	项目效果 (20分)	经济效益 (5分)	核心是种植户亩均增收（产量提升×粮价-成本变动）、项目区玉米总产值增长，以及种子成本节约率（统一采购比散户自购降价幅度）。	项目效果设置显著、较显著、一般和不显著四档，分别赋100%、80%、60%和0%的分值进行综合评分。	5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	总分
		生态效益 (5分)	重点是抗逆良种减少农药/化肥使用量(亩均减少公斤数)、秸秆还田率提升(因品种抗倒性增强,便于机械还田),以及土壤肥力改善(减少化学品对土壤破坏)。	项目效果设置显著、较显著、一般和不显著四档,分别赋100%、80%、60%和0%的分值进行综合评分。	5
		可持续效益 (5分)	体现为良种推广长效性(项目结束后农户自主选用该品种的比例)、当地种业市场规范化程度,以及农技服务体系的完善度(项目培养的基层农技力量留存)。		
	满意度 (10分)	受益群体满意度 (10分)	调查农户满意度情况。	满意度≥90%得10分, 80%-90%之间得8分; 70%-80%之间的6分; 60%-70%之间得4分; 60%以下不得分。	10
综合得分		92			100

附件 2:

东明县 2024 年玉米统一供种补贴资金项目绩效评价评分表

一级指标 及分值	二级指标 及分值	三级指标 及分值	指标解释	评价标准	依据来源	证据收集 方式	得分	扣分原因
决策 (16分)	项目立项 (5分)	立项依据 充分性 (3分)	立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围； 以上各项都符合得3分，其中一项不符合不得分。	立项办法、立项通知、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件。	案卷研究、互联网检索。	3	
		立项程序 规范性 (2分)	申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立，符合得0.7分，否则不得分； ②审批文件、材料是否符合相关要求，符合得0.7分，否则不得分； ③事前已经过必要的专家论证、集体决策等程序，符合得0.6分；否则不得分。			2	
	绩效目标 (7分)	绩效目标 合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1.5分，否则不得分； ②项目预期产出效果是否符合正常的业绩水平，得1.5分，否则不得分	绩效目标申报表。	案卷研究、现场核查、凭证分析。	3	

		效目标与项目实施的相符情况。		。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	----------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

过程 (18分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%； 到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金； 资金到位率100%，得满分；每降低1%，扣0.1分，扣完为止。	指标文件、批复文件、收支凭证、会计凭证、总账、明细账等。	案卷研究、实地调查、网络电话调查。	2	县级财政资金由于县财政资金紧张延迟到位。扣1分。
			预算资金是否按照计划执行，用以反映项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%； 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金； 预算执行率100%，得满分；每降低1%，扣0.1分，扣完为止。				
过程 (18分)	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (4分)	项目资金使用是否符合财务管理制 度规定，用以反映和考核项目资金规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和专项资金管理办法等规定； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 以上四点，每符合一点得1分。	指标文件、批复文件、收支凭证、会计凭证、总账、明细账等。	案卷研究、实地调查、网络电话调查。	4	
			项目实施单位的财务 和业务管理制度、项目 目相关管理制度是否	①是否制定财务和业务管理规定（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、	各级资金管理、业务管理制度	案卷研究、实地调查、网络	2	未根据项目专项资金制定专项资金管理

			健全，用以反映和考核业务管理制度对项目实施的保障情况。	合规、完整（2分）； ③项目相关管理制度是否齐全（1分）。	、财务管理 制度。	电话调查。 。		办法，业务不 管理制度未制 完善。未制定 因种子质量 问题导致生 减产时，生 产商的赔偿 标准、农户 维权的申请 流程及时限 。扣2分。
		制度制定 有效性 （4分）	项目实施是否符合相 关管理制度规定，用 以反映和考核相关管 理制度的有效执行情 况。	①是否按照相关管理制度执行（2分）； ②项目合同书、验收报告、结算报告等资料是否齐全并及时归档（1分）； ③项目资金是否做到专款专用，无挪用和截留现象（1分）。			4	
产出 （36分）	产出数量 （8分）	统一供种 种植面积 （4分）	是否按照计划完成东 明县14个乡镇（街道 ）的供种工作。	实际种植面积与计划种植面积的比 例。若实际种植面积达到或超过计 划面积的95%，得4分；在85%- 95%之间，得3分；75%-85%之 间，得2分；低于75%，得0-1分。 以项目设定的目标产量为基准，达 到或超过目标产量的，得4分；产 量每减少10公斤扣减0.5分（减少不 足10公斤按比例计算），直至扣完 为止。	现场抽查、申 请、相关 报表、相关 农田长势图 片、相关项 目实施、监 督、验收等 文件、相关 会计账簿。	主管单位 考核记录 ；内部考 核台账； 案卷审阅 、非现场 评价、深 度访谈和 实际调研等	4	
		统一供种 产量 （4分）	①亩均目标产量，作 为衡量单产提升的核 心基准；②总产达标 率（实际总产÷计划 总产×100%）。			4		

		种子自身质量 (3分)	符合国家良种标准，包括纯度(≥96%)、净度(≥99%)、发芽率(≥85%)和水分量(≤13%)四大关键指标。	本指标分值依据国家良种标准进行评分，综合指标值≥90得满分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。			3	
产出质量 (12分)		种植表现质量 (3分)	植株在田间的抗逆性(抗倒伏、抗病虫)、整齐度(株高、果穗大小一致)和适应性(适配当地气候土壤)。	抽取项目区内一定数量玉米植株的生长状况，变异系数小于10%，得3分；在10%-15%之间，得2.5分；15%-20%之间，得2分；超过20%，得0-1.5分。			3	
		产出粮食品质 (3分)	收获的玉米籽粒容重、淀粉含量、蛋白含量等符合商品粮或专用粮标准，无霉变、杂质少。	抽取项目区内一定数量玉米植株的玉米籽粒质量，变异系数小于10%，得3分；在10%-15%之间，得2.5分；15%-20%之间，得2分；超过20%，得0-1.5分。			3	
		技术服务质量 (3分)	配套的播种指导、田间管理培训、病虫害防治建议等服务的专业性及时性，种植中期进行质量抽检，保障种子质量充分转化为种植效益。	本指标分值依据成活率进行评分，成活率≥90得满分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。			3	
产出时效 (8分)		供种时效 (3分)	在玉米播种窗口期前，完成种子采购、调运、分发，确保种植户“不误农时”。	本指标分值依据核心环节进行评分，前期筹备：品种选定、采购招标、合同签订；种子落地：种子调运、入库、质量抽检；分发到户：按种植面积分种、农户签收。一项不符合扣1分。			3	

材料。

产出 (36分)	产出时效 (8分)	生长时效 (3分)	种子播种后到成熟的周期(如拔节、灌浆)与当地气候适配,无明显延迟成熟问题。	本指标分值依据核心环节进行评分,播种保障:播种技术指导、节水、面积核查;关键期管控:拔节期、灌浆期病虫害预警;成熟度检测:田间测产、成熟度评估。不符合扣1分。	现场抽查、申报、相关图表、相关项目、实施、验收、相关文件、相关会计账簿。	主管单位考核记录;内部考核;台账;案卷;审阅、非现场评价、深度访谈和调研等材料。	3	
	效益时效 (2分)		项目实施后,当年即可体现产量提升、品质改善,经济效益和种植户反馈在一个生长季内可验证。	本指标分值依据核心环节进行评分,产出核算:实际产量统计、品质检测;反馈收集:种植户满意度调查,问题复盘。			2	
效益 (30分)	产出成本 (8分)	成本控制率 (8分)	是否有效控制成本,用以反映项目成本目标的实现程度。	参照预算成本,不超预算成本得满分,每超出预算1%扣1分,扣完为止。	现场抽查、申报、相关项目、实施、验收、相关文件、相关会计账簿。	主管单位考核记录;内部考核;台账;案卷;审阅、非现场评价、深度访谈和调研等材料。	8	
	项目效果 (20分)	社会效益 (5分)	包括良种覆盖率(项目区统一供种面积占总面积)、种植技术掌握率(培训后科学种植的农户比例),以及粮食安全保障度	项目效果设置显著、较显著、一般和不显著四档,分别赋100%、80%、60%和0%的分值进行综合评分。	1.现场调研记录;2.项目实施记录;3.有效调查问卷。	现场核查、案卷、案卷、互联网检索、座谈、经济分析、	5	

				调查问卷等。		
	经济效益 (5分)	核心是种植户亩均增收(产量提升×粮价-成本变动)、项目区玉米总产值增长,以及种子成本节约率(统一采购比散户自购降价幅度)。	项目效果设置显著、较显著、一般和不显著四档,分别赋100%、80%、60%和0%的分值进行综合评分。		5	
	生态效益 (5分)	重点是抗逆良种减少农药/化肥使用量(亩均减少公斤数)、秸秆还田率提升(因品种抗倒性增强,便于机械还田),以及土壤肥力改善(减少化学品对土壤破坏)。	项目效果设置显著、较显著、一般和不显著四档,分别赋100%、80%、60%和0%的分值进行综合评分。		4	项目土壤有机质量提升、化肥农药减量等效果,在项目验收时未监测到,未在1个生长季内显现,生态效益未按时落地。扣1分。
	可持续效益 (5分)	体现为良种推广长效性(项目结束后农户自主选用该品种的比列)、当地种业市场规范化程度,以及农技服务体系完善度。	项目效果设置显著、较显著、一般和不显著四档,分别赋100%、80%、60%和0%的分值进行综合评分。		2.5	未建立“农户反馈长效机制”,对本次项目中可能出现的品种适配问题无跟踪优化方案。扣2.5分

	满意度 (10分)	受益群体 满意度 (10分)		考察农户满意度情况 。	满意度≥90%得10分，80%-90%之 间得8分；70%-80%之间的6分； 60%-70%之间得4分；60%以下不 得分。					。
									9.5	项目有0.86% 的农户表示 不满意。扣 0.5分。
综合得分		92							92	

附件 3

东明县 2024 年玉米统一供种补贴资金项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
决策	1	东明县农业农村局	三级指标数量指标、质量指标设置较少，项目绩效目标不够细化。
过程	1	东明县农业农村局	县级财政资金由于县财政资金紧张延迟到位。
	2	东明县农业农村局	未根据项目资金制定专项资金管理办法。
	3	东明县农业农村局	未制定因种子质量问题导致减产时，生产商的赔偿标准、农户维权的申请流程及时限。
效益	1	东明县农业农村局	生态效益未体现
	2	东明县农业农村局	未建立“农户反馈长效机制”，对本次项目中可能出现的品种适配问题无跟踪优化方案。

附件 4

东明县 2024 年玉米统一供种补贴资金项目
群众调查问卷分析报告

第1题 您所在的地区：东明县_____乡镇_____村 [填空题]
(填空题答案较多，未能一一列示)

第2题 您的玉米种植规模： [单选题]

选项	小计	比例
A.3亩以下	1113	30.02%
B.4-6亩	1511	40.75%
C.7-15亩	852	22.98%
D.15亩以上	232	6.26%
本题有效填写人次	3708	

第3题 您的玉米种植模式： [单选题]

选项	小计	比例
A.单做玉米	3483	93.93%
B.大豆玉米带状复合种植	87	2.35%
C.其他间套作模式	73	1.97%
D.规模化连片种植	65	1.75%
本题有效填写人次	3708	

第4题 您是否了解玉米统一供种补贴的具体政策（如补贴标准、申请条件等）：
[单选题]

选项	小计	比例
A.完全了解	2893	78.02%

B.部分了解（知道有补贴但不清楚细节）	811		21.87%
C.完全不了解	4		0.11%
本题有效填写人次	3708		

第5题 您通过哪种渠道了解到该补贴政策（可多选）： [多选题]

选项	小计	比例
A.乡镇干部宣讲、公示	3506	94.55%
B.手机APP/微信等新媒体	752	20.28%
C.广播、电视、报纸等传统媒体	984	26.4%
D.亲朋好友、其他农户告知	1176	31.72%
E.农资经销商通知	312	8.41%
F.其他	177	4.77%
本题有效填写人次	3708	

第6题 您是否清楚玉米统一供种补贴的发放依据： [单选题]

选项	小计	比例
A.种植面积	3378	91.1%
B.供种数量	321	8.66%
C.玉米销售量	4	0.11%
D.不清楚	5	0.13%
本题有效填写人次	3708	

第7题 该补贴对您种植玉米的积极性影响： [单选题]

选项	小计	比例
----	----	----

A.极大提升	2760		74.43%
B.有所提升	801		21.6%
C.影响甚微	128		3.45%
D.无影响	19		0.51%
本题有效填写人次	3708		

第8题 您认为该补贴在保障玉米生产方面的效果： [单选题]

选项	小计	比例
A.非常显著	2722	73.41%
B.较为显著	820	22.11%
C.效果一般	158	4.26%
D.无效果	8	0.22%
本题有效填写人次	3708	

第9题 您对该项目提供的种子及相应服务是否满意： [单选题]

选项	小计	比例
A.非常满意	2871	77.43%
B.比较满意	805	21.71%
C.不满意	32	0.86%
本题有效填写人次	3708	

第10题 您对玉米统一供种补贴资金项目的其他意见或建议：
[填空题]

(填空题答案较多，未能一一列示)



营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

91371728769720189N

扫描市场主体身份
码了解更多信息。
备案、许可、监管
信息，体验更多应
用服务。



名称 山东昌明会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 刘文昌

经营范围

一般项目：财政专项资金项目预算绩效评价服务；破产清算服务；财务咨询；企业管理咨询；招投标代理服务；商务代理服务；代办服务；资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务。许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 壹佰万元整

成立日期 2001年03月09日

住所 东明县曙光路东段审计局办公楼四楼



登记机关


2023 年 05 月 11 日

国家企业信用信息公示系统网址：

<http://sd.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告，

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0011709

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

山东昌明会计师事务所有限公司

名称:

首席合伙人: 刘文昌

主任会计师:

经营场所:

东明县曙光路东段审计局办公楼四楼



有限责任

组织形式:

37160009

执业证书编号:

鲁财会协字 (1999) 216号

批准执业文号:

1999-12-24

批准执业日期:



中华人民共和国财政部制